

Ügyfel. 1008346834  
Projekt: 3280-192508

## Szöveges beszámoló a projekt megvalósításáról

Alulírott Nagy László István (anyja neve: Fónagy-Sütő Rózsa Erzsébet, születési hely, idő: Eger, 1977.07.14., szem. ig. szám: 164753MA, lakcím: 3348 Szilvásvár, Dózsa György u. 14., adószám: 8403711255) a SILA Bt. (cím: 3348 Szilvásvár, Park u. 11/B, adószám: 20784791-2-10) hivatalos képviselője, a Vidékfejlesztési Program keretében az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által meghirdetett Falusi turizmus minőségi fejlesztése: VP6-19.2.1.-29-9.-20 kódszámú felhívására benyújtott támogatás igényléshez kapcsolódó 3280192508 számú projekt megvalósításához kapcsolódóan az alábbi szöveges beszámolót nyújtom.

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által meghirdetett Falusi turizmus minőségi fejlesztése: VP6-19.2.1.-29-9.-20 kódszámú felhívására 2021. április 28-án nyújtottam be támogatási kérelmemet, amelyet 3280192508 sorszámmal fogadtak be. A támogatói okirat 2021. december 17-én került kiállításra 13.864.300,- forint támogatási összeggel. Sajnos a covid okozta problémák (a panzió bezárása, vendégek – ezáltal a bevételek – elmaradása, a jelentős áremelések, a várható szállítások elmaradása, stb.), az árak napról-napra történő változása jelentős kihívások elé állították vállalkozásunkat, ezért többször szükséges volt bizonyos projektelemek megvalósítását halasztani.

Első körben a medencéhez kapcsolódó munkálatok zajlottak, így a medence gépészet elemei kerültek beépítésre. A medencéhez kapcsolódóan nélkülözhetetlen volt a légtechnikai berendezés szerelése és beüzemelése. Ezen munkálatok 2021. év második felében lezajlottak, megtörténtek. A lift engedélyezése, építése 2022. márciusában indult, közel 1 évbe telt a megvalósítás. A végleges használatba vételi engedély ez év elején érkezett meg. A szauna építése a 2023. évi idegenforgalmi szezon végén valósult meg. Minden projektelem megvalósítását követően készültek el a vállalt nyilvánossági elemek 2024. év elején.

Pénzügyi beszámoló:

Támogatási összeg: 13.864.300,- forint

A projekt elszámolható költsége: 23.107.167,- forint

Projekt nem elszámolható költsége: 9.242.867,- forint

Szilvásvár, 2024. március 18.

Nagy László István – SILA Bt.

**SILA**  
Vendéglátó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt  
3348 Szilvásvár, Park út 11/B  
Adószám: 20784791-2-10  
Számlelt. 21699054-19881992